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COMUNE DI OTRICOLI

Provincia di Terni

PROGETTO ESECUTIVO PER ARREDO URBANO DEL CENTRO
STORICO DI OTRICOLI NELL'AMBITO DEI FINANZIAMENTI PNRR M1C3

Intervento 2.1 - attrattivita dei borghi storici, progetto locale di rigenerazione
culturale e sociale

Intervento: 21. Arredi urbani

Committente: Comune di Otricoli

Via Vittorio Emanuele 11
05030 Otricoli (TR)

Tecnico: Arch. Pamela Forti
Via Garibaldi 83
05100 Terni (TR)
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Relazione Tecnico-Progettuale | ARREDO URBANO CENTRO STORICO DI OTRICOLI



4dic 23

11dic23 18 dic 23 25 dic 23 1gen 24 8 gen 24 15gen24  220en24  9gen2d  Sfeh24 121eh 24 19 1eh 24 26 feh 24 4 mar 24 11mar2d 18 mar2d

25
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1 PIAZZATRA GLIARC...| 3 giorni|04/12/23 8.00 06/12/23 17.00 -
2 cantierizzazione 0,5 giorni04/12/23 8.00 04/12/23 13.00
3 Posa panche ¢ fioriere| 2 giorni| 04/12/23 13.00 06/12/23 13.00 2 h
4 messa a dimora arb... | 0,5 giorni|06/12/23 13.00 06/12/23 17.00 3
5 INFOPOINT 16 giorni|07/12/23 8.00 28/12/2317.00
) cantierizzazione 0,5 giorni07/12/23 8.00 07112123 13.00 4
7 fimoziong vegetazione| 0,5 giomi|07/12/23 13.00 0712123 17.00 b
8 fimoziong panchina | 0,5 giornil08/12/23 8.00 08/12/23 13.00 1
9 posalettere finfo" | 0,5 giorni|08/12/23 13.00 08/12/23 17.00 8 Ilﬁ ’
10 realizzazione fioriera | 6 giomi 11/12/23 8.00 18112123 17.00 g W
1 messa a dimora 3 giorni|19/12/23 8.00 21112123 17.00 10 ’
12 Irgazione 2 giorni 22/12/23 8.00 25112123 17.00 11
13 fimozione tavole 1 giorno| 26/12/23 8.00 26012123 17.00 12
14 posa tavole 1 giorno[27/12/23 8.00 2112123 17.00 13
15 impregnante 1giorno|26/12/23 8.00 28112123 17.00 14
16 PIAZZADELLAREPU... | 39 giorni|20/12/23 8.00 21/02/24 17.00
17 cantierizzazione 1giorno 29/12/23 8.00 29112123 17.00 15
1§ [@ scavi tubazione 3 giorni|01/01/24 8.00 03/01/24 17.00 17 \
19 posa tubireinero .| 3 giomni04/01/24 8.00 0801124 17.00 |18 h
20 scalo aille Lgomi09I0t/24 800 [12014 1700 |19 00—
o B bordo aiuola 6 giorni{15/01/24 8.00 22101124 17.00 20 :L?
22 impianto elettrico 3 giornii23/01/24 8.00 25/01/24 17.00 21 \
23 impianto rrigazione 2 giorni|26/01/24 8.00 29/01/2417.00 22 :h,
2 posa panche ¢ fioriere| 4 giomi30/01/24 8.00 02/02/2417.00 2 :|—‘
25 feinterro e messaa...| 4 giomni|05/02/24 8.00 08/02/24 17.00 24 :h
26 corrimano 2 giorni{08/02/24 8.00 12/02/2417.00 25
27 fimozione dissuasori | 1 giorno| 13/02/24 8.00 13/02/24 17.00 26
28 nuovi dissuasori 3 giorni|14/02/24 8.00 16102124 17.00 21
29 pav. cls "NATURA' 3 giorni{19/02/24 8.00 2102124 17.00 28
30 PIAZZA SAN SEVERINO| 2 giorni|22/02/24 8.00 23/02/24 17.00
3 messa a dimora 2 giorni|22/02/24 8.00 23/02/24 17.00 29
32 PIAZZA MAZZINI 10 giorni|26/02/24 8.00 08/03/24 17.00
33 cantierizzazione 1 giorno| 26/02/24 8.00 26/02/24 17.00 31
34 abbattimento alberi 2 giornii27/02/24 8.00 28/02/24 17.00 33
35 movimentaziong terr... 1 giorno 29/02/24 8.00 29102124 17.00 34 v
36 imigazione ¢ eletlrico | 2 giomi 01/03/24 8.00 04/03/2417.00 35
37 messa a dimora 3 giorni|05/03/24 8.00 07/03/24 17.00 36
38 posa panchine 1giomo|08/03/24 8.00 08/03/24 17.00 37
39 ARREDI DELOCALIZZ...| 10 giorni|11/03/24 8.00 22103124 17.00
40 porta bicicletta 1giorno| 11/03/24 8.00 11/03/2417.00 38
4 secchi spazzatura 1 giorno| 12/03/24 8.00 12/03/2417.00 40
42 rubinett fontanelle 2 giornil13/03/24 8.00 14/03/2417.00 41 \
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