



COMUNE DI OTRICOLI
Provincia di Terni



PNRR M1C3
INTERVENTO 2.1 - ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI
PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE
"LA PORTA DELL'UMBRIA: CONOSCERE E FARE TRA PASSATO E FUTURO"

PROGETTO ESECUTIVO PER

ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE ASILO
CON CAMBIO DESTINAZIONE D'USO

CUP I57B22000020006 CIG 9574419481

Progettista

Logo architettura

Società di Ingegneria
Via Gregorio VII 315 | 00165 Roma | Italia
m. +39 06.96520079 | info@logoarchitettura.it
www.logoarchitettura.it | P.IVA/C.F.: 16271521003

Direttore Tecnico
arch. Marco Sardella



CRONOPROGRAMMA

Allegato 2_086_PE_ED_09_CRN	-
--------------------------------	---

PRIMA EMISSIONE

Giugno 2023

PROGETTO ESECUTIVO

ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE ASILO CON CAMBIO
DESTINAZIONE D_USO - STRUTTURA PER COWORKING

	1 lun	2 mar	3 mer	4 gio	5 ven	6 sab	7 dom	8 lun	9 mar	10 mer	11 gio	12 ven	13 sab	14 dom	15 lun	16 mar	17 mer	18 gio	19 ven	20 sab	21 dom	22 lun	23 mar	24 mer	25 gio	26 ven	27 sab	28 dom	29 lun	30 mar	31 mer	32 gio	33 ven	34 sab	35 dom	36 lun	37 mar	38 mer
PREPARAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE																																						
montaggio di parapetti provvisori						/	/						/	/						/	/						/	/				/	/					
allestimento di depositi						/	/													/	/						/	/				/	/					
realizzazione di impoianto a terra						/	/													/	/						/	/				/	/					
realizzazione di impianto elettrico						/	/													/	/						/	/				/	/					
disallestimento di depositi						/	/						/	/						/	/						/	/				/	/					
pulizia generale dell'area di cantiere						/	/													/	/						/	/				/	/					
smobilizzo del cantiere						/	/						/	/						/	/						/	/				/	/					
OPERE DEMOLIZIONE																																						
rimozione di pavimenti in ceramica						/	/						/	/						/	/						/	/				/	/					
rimozione di rivestimenti in ceramica						/	/						/	/						/	/						/	/				/	/					
rimozione di intonaci						/	/						/	/						/	/						/	/				/	/					
rimozione di apparecchi igienico sanitari						/	/						/	/						/	/						/	/				/	/					
OPERE EDILI																																						
installazione nuovi sanitari						/	/						/	/						/	/						/	/				/	/					
realizzazione di pareti divisorie interne						/	/						/	/						/	/						/	/				/	/					
esecuzione di tracce eseguite a mano						/	/						/	/						/	/						/	/				/	/					
formazione intonaci interni						/	/						/	/						/	/						/	/				/	/					
tinteggiatura di superfici interne						/	/						/	/						/	/						/	/				/	/					
posa di pavimenti per interni in ceramica						/	/						/	/						/	/						/	/				/	/					
posa di rivestimenti interni in ceramica						/	/						/	/						/	/						/	/				/	/					
IMPIANTI TECNICI																																						
realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico- sanitario						/	/						/	/						/	/						/	/				/	/					
realizzazione impianto elettrico						/	/						/	/						/	/						/	/				/	/					
realizzazione di impianto a terra						/	/						/	/						/	/						/	/				/	/					
installazione corpi illuminanti						/	/						/	/						/	/						/	/				/	/					
realizzazione impianto di rete dati/telefonico/citofonico						/	/						/	/						/	/						/	/				/	/					

39 gio	40 ven	41 sab	42 dom	43 lun	44 mar	45 mer	46 gio	47 ven	48 sab	49 dom	50 lun	51 mar	52 mer	53 gio	54 ven	55 sab	56 dom	57 lun	58 mar	59 mer	60 gio
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

[illegible]

		/	/						/	/						/	/				
		/	/						/	/						/	/				
		/	/						/	/						/	/				
		/	/						/	/						/	/				

		/	/						/	/						/	/				
		/	/						/	/						/	/				
		/	/						/	/						/	/				
		/	/						/	/						/	/				
		/	/						/	/						/	/				
		/	/						/	/						/	/				
		/	/						/	/						/	/				

		/	/						/	/						/	/				
		/	/						/	/						/	/				
		/	/						/	/						/	/				
		/	/						/	/						/	/				
		/	/						/	/						/	/				