



## ATTO DI SOTTOMISSIONE

art.22 comma 4 D.M. 49/2018  
(art.8, c. 5, linee guida approvate con D.M. 07/03/2018, n. 49)



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

|                     |                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO:</b>     | Lavori di recupero funzionale della parte adibita a centro sociale dell'ex asilo sito nel centro storico di Otricoli<br><b>CUP: I57B22000020006 - CIG: 99197726D0</b> |
| <b>COMMITTENTE:</b> | <b>COMUNE DI OTRICOLI (TR)</b>                                                                                                                                        |
| <b>IMPRESA:</b>     | Edil 3D di Donara Luigi e C. s.r.l. - Pian del Trullo n. 16 - FABRICA DI ROMA (VT)                                                                                    |
| <b>CONTRATTO:</b>   |                                                                                                                                                                       |

### Premesso:

- la ditta Edil 3D di Donara Luigi e C. s.r.l. con sede in Pian del Trullo n. 16 - Fabbrica di Roma (VT), ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo netto contrattuale di € 26.753,63, comprensivo dei costi della sicurezza;
- la redazione della perizia di variante si è resa necessaria al fine di sopperire ai problemi non prevedibili in fase progettuale;
- ciò premesso la sottoscritta ditta 3D di Donara Luigi e C. s.r.l. dichiara di eseguire i lavori sopra menzionati senza sollevare alcuna eccezione o riserva comunque deducibile, sulle basi delle condizioni stabilite nel contratto e con lo stesso ribasso di gara.

### Tutto ciò premesso:

Il giorno 18/12/2023, tra il sottoscritto arch. Marco Sardella, Direttore dei Lavori, e il sig. Marco Donara, in rappresentanza dell'impresa 3D di Donara Luigi e C. s.r.l., sono stati concordati i seguenti lavori:

- stralcio rifacimento bagno disabili;
- stralcio della levigatura del pavimento esistente;
- stralcio della sostituzione dell'infilso di ingresso;
- rifacimento intonaco con prodotto del tipo idrorepellente
- rifacimento dell'impianto idrico della cucina;
- rifacimento linea gas;
- rifacimento impianto elettrico.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

L'APPALTATORE



VISTO

Responsabile Unico del Procedimento

---