



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI OTRICOLI (TR)

VARIANTE SUPPLETIVA 01

MUSEO DELLA CHIESA


” La porta dell'Umbria conoscere e fare tra
passato e futuro”

COMMITTENTE: Comune di Otricoli

UBICAZIONE: Piazza Mazzini

DATI CATASTALI: Foglio 6 lettera A

TAVOLA N°



OGGETTO:

- QUADRO ECONOMICO VARIANTE
- QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

arch. CLAUDIA GRISOGLI
via Merlino Filippo 9 – TERNI
333 4072468
e-mail : claudia.grisogli@gmail.com
pec : claudia.grisogli@archiworldpec.it

Rev. 0

Data: giugno 2026

RISERVATO ALL'ENTE

COMUNE DI OTRICOLI (TR)

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA MUSEO DELLA CHIESA Variante n.01

1	IMPORTO LAVORI			€ 11.400,00	
2	importo della manodopera			€ 145,19	
3	oneri della sicurezza			€ 590,41	
4	importo dei lavori al netto di manodopera			€ 11.254,81	
5	ribasso offerto	3,07%		€ 345,52	
6	importo lavori ribassato al netto manodopera			€ 10.909,29	
7	importo manodopera			€ 145,19	
8	costi sicurezza			€ 162,40	
9	IMPORTO DI CONTRATTO				€ 11.216,88
10	SOMME A DISPOSIZIONE				
11	spese tecniche compreso 4% c.n.p.a.i.a			€ 1.261,91	
12	imprevisti compresa iva			€ 247,75	
13	spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili			€ 38,96	
14	Iva 22% su attrezzature, impianti ecc	22,00%		€ 8,57	€ 47,53
15	Iva 22% sui lavori	22,00%		€ 2.467,71	
16	economie			€ 227,05	
17	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 4.251,95	€ 4.251,95
18	TOTALE GENERALE				15.468,83

COMUNE DI OTRICOLI (TR)

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

MUSEO DELLA CHIESA

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

				CONTRATTO	PERIZIA	
1	IMPORTO LAVORI			€ 9.716,86	€ 11.400,00	
2	importo della manodopera			€ 3.408,28	€ 145,19	
3	oneri della sicurezza			€ 590,41	€ 590,41	
4	importo dei lavori al netto di manodopera			€ 6.308,58	€ 11.254,81	
5	ribasso offerto	3,07%		€ 193,67	€ 345,52	
6	importo lavori ribassato al netto manodopera			€ 6.114,91	€ 10.909,29	
7	importo manodopera			€ 3.408,28	€ 145,19	
8	costi sicurezza			€ 436,92	€ 162,40	
9	IMPORTO DI CONTRATTO			€ 9.960,11	€ 11.216,88	
10	SOMME A DISPOSIZIONE					
11	spese tecniche compreso 4% c.n.p.a.i.a			€ 1.261,91	€ 1.261,91	
12	IVA 22% su spese tecniche		22,00%	€ 277,62		
13	TOT			€ 1.539,53	€ 1.261,91	
14	imprevisti compresa iva			€ 247,75	€ 247,75	
15	spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili			€ 2.233,96	€ 38,96	
16	IVA 22% su attrezzature, impianti ecc		22,00%	€ 491,47	€ 8,57	
17				€ 2.725,43	€ 47,53	
18	Iva 10% sui lavori		10,00%	€ 996,01		
19	Iva 22% sui lavori		22,00%		€ 2.467,71	
20	economie				€ 227,05	
21	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 5.508,72	€ 4.251,95	
22	IMPORTO TOTALE PROGETTO			€ 15.468,83	€ 15.468,83	