



COMUNE DI OTRICOLI
Provincia di Terni



PNRR M1C3
INTERVENTO 2.1 - ATTRATTIVITA' DEI BORGHİ STORICI
PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE
"LA PORTA DELL'UMBRIA: CONOSCERE E FARE TRA PASSATO E FUTURO"

PROGETTO ESECUTIVO PER

INTERVENTI DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RECUPERO FUNZIONALE DEL
TEATRO ALL'APERTO CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E MESSA IN SICUREZZA

CUP I57B22000020006 CIG 957440374C

Progettista

Logo architettura

Società di Ingegneria
Via Gregorio VII 315 | 00165 Roma | Italia
m. +39 06.96520079 | info@logoarchitettura.it
www.logoarchitettura.it | P.IVA/C.F.: 16271521003

Direttore Tecnico
arch. Marco Sardella



CRONOPROGRAMMA

Allegato	
2_086_PE_ED_08_CRN	-

PRIMA EMISSIONE

Giugno 2023

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RECUPERO FUNZIONALE DEL TEATRO ALL'APERTO-OPEN STAGE CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E MESSA IN SICUREZZA																																				
	1 lun	2 mar	3 mer	4 gio	5 ven	6 sab	7 dom	8 lun	9 mar	10 mer	11 gio	12 ven	13 sab	14 dom	15 lun	16 mar	17 mer	18 gio	19 ven	20 sab	21 dom	22 lun	23 mar	24 mer	25 gio	26 ven	27 sab	28 dom	29 lun	30 mar	31 mer	32 gio	33 ven	34 sab	35 dom	
PREPARAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE																																				
realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere						/	/						/	/						/	/						/	/					/	/		
allestimento di depositi						/	/						/	/						/	/						/	/					/	/		
smobilizzo del cantiere													/	/																						
pulizia generale dell'area di cantiere						/	/						/	/						/	/						/	/							/	/
OPERE EDILI																																				
demolizioni intonaco ammalorato						/	/						/	/						/	/						/	/						/	/	
ripristino intonaco e realizzazione gradini mancanti in cls						/	/						/	/						/	/						/	/						/	/	
realizzazione pittura epossidica gradoni																																				
ripristino elementi ringhiera mancanti e verniciatura						/	/						/	/						/	/						/	/						/	/	
tinteggiatura pareti laterali						/	/						/	/						/	/						/	/						/	/	
OPERE IMPIANTISTICHE																																				
installazione di corpi illuminati						/	/						/	/						/	/						/	/						/	/	
installazione ascensore						/	/						/	/						/	/						/	/						/	/	