
COMUNE DI OTRICOLI

 ( Provincia di Terni)
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Lavori: Riqualificazione arredi urbani e delle aree a verde 
CUP: I57B22000020006 
CIG: A0110D8935 
Committente: Comune di Otricoli 
Impresa appaltatrice: Società MACAGI S.r.l., con sede legale in Cingoli, Zona Ind. Cerrete 
Collicelli snc, C.F. e P.IVA 01065270421 
Direzione Lavori: Arch. Pamela Forti | La Matita Rosa di P.F. 
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Marco Massarelli

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI


(art. 14, co. 5, lett.d) e art.22 co. 5 d.m. 7 marzo 2018, n.49)


L’anno 2026 il giorno 22 del mese di Giugno in Otricoli


Premesso:


il progetto esecutivo dei lavori sopra indicati approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 97 del 
06.09.2023, che prevede una spesa complessiva di Euro 86.443,74, così suddivisa:


• che con il contratto indicato in epigrafe i detti lavori, per l’importo di Euro 86.368,22 (compresi 
gli oneri per la sicurezza e inc. manodopera) sono stati affidati alla ditta Macagi s.r.l.;

• con verbale, sottoscritto in data 13.02.2026, sono stati consegnati i lavori in epigrafe;

Importo base d’asta 79.077,73 €

Ribasso d’asta 4,5933%

Importo netto dei lavori 75.445,95 €

Di cui Inc. Manodopera 7366,01 €

Di cui Oneri di sicurezza 3556,26 €
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• che in corso d’opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune categorie di lavori non 
previsti nel contratto di appalto, sicché per la loro esecuzione e relativa contabilizzazione 
mancano i relativi prezzi unitari.

• le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto di rep. 6117 del 
25/09/2023 e che, quindi, i prezzi unitari che si concordano con il presente verbale sono 
soggetti anch’essi al ribasso del -4,5933%. 


Tutto ciò premesso:


L’anno 2026 il giorno 22 del mese di giugno in Otricoli tra il sottoscritto arch. Pamela Forti, 
Direttore dei lavori, e il Sig. Luciano Cantatori, legale rappresentante dell'Impresa Macagi s.r.l. con 
sede legale in Cingoli, Zona Ind. Cerrete Collicelli snc, C.F. e P.IVA 01065270421, sono stati 
concordati i seguenti nuovi prezzi unitari in base ai quali saranno contabilizzati i lavori.


ELENCO NUOVI PREZZI


• NP. (V) 05

MONITOR 4k touch screen professionale, verticale e adatto agli 
esterni. Peso max 14.5Kg. Il sistema operativo base per 
collegamento a rete dati. Adatto per una funzione di 24/7 senza 
interruzioni. E' compresa la manodopera per il montaggio dello 
schermo, le prove del corretto funzionamento dell'apparecchio e 
tutto quello che occorre per dare l'opera finita 

Euro/cad. 4.756,27 €

• NP. (V) 32 bis

PANCA PIETRA RICOSTRUITA (cemento e inerti di granito 
bianco) sabbiato con piano di seduta spazzolato verniciatura 
antidegrado lunghezza 1,50m. E’ compresa la fornitura e quanto 
altro occorre per la corretta posa in opera.

Euro/cad. 1.814,86 €

• NP. (V) 43 bis
FIORIERA PIETRA sabbiato con bordi superiori spazzolati 
verniciatura antidegrado lunghezza 1,50m. E’ compresa la 
fornitura e quanto altro occorre per la corretta posa in opera.

Euro/cad. 1.690,56 €

NP. (V) 49 
PANNELLO IN ACCIAIO CORTEN su progetto con cornice per 
monitor touch e fori di areazione. Inclusa la posa in opera e 
quanto necessario per garantire opera finita. 

Euro/cad. 865,62 €

• NP. (V) 50

PANNELLO TURISTICO - pannello in alluminio composito 
(struttura a sandwich) formato da due lamine esterne in 
alluminio e un nucleo centrale in polietilene 90x120. Inclusa 
stampa e posa in opera. Esclusa la grafica. 

Euro/cad. 284,86 €

NP. (V) 51
PANNELLO con guide in acciaio Cortèn o acciaio verniciato 
effetto cortèn e pannelli in plexiglass. Inclusa posa in opera e 
grafica.

Euro/cad 956,22 €

• NP. (V) 52 SPOSTAMENTO panchine e fioriere esistenti. Incluso: nuovo 
posizionamento e installazione. 
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Si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale non altera l'importo 
complessivo dei lavori appaltati con il contratto indicato a margine.


Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa 
accettazione con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la stazione 
appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione superiore.


Otricoli lì 22-06-2026


IL DIRETTORE DEI LAVORI	 L'APPALTATORE


Arch. Pamela Forti	 Macagi s.r.l.


visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


Arch. Marco Massarelli


Euro/cad. 129,56 €

• NP. (V) 53

Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni 
(decking) in WPC costituita da fibre di legno e polimeri plastici, 
dotata di marcatura CE e conforme ai Criteri Ambientali Minimi 
(CAM). Il materiale dovrà possedere un'alta percentuale di 
materiale riciclato certificato (es. ReMade in Italy o PSV) e 
garantire requisiti di resistenza all'usura, indeformabilità, classe 
di reazione al fuoco non inferiore a \(C_{fl}-s1\), e caratteristiche 
di scivolosità con classe R11. Compresi nel prezzo i profili di 
sottostruttura, la viteria in acciaio inox, il kit di montaggio, i tagli 
e gli sfridi, il tutto posato a regola d'arte." 

Euro/mq 137,82 €

• NP. (V) 54

RIMOZIONE VECCHI DISSUASORI in ghisa h.103 inclusa la 
base immersa nel pavimento 30x30x30 con piccoli mezzi 
meccanici. Incluso: chiusura del foro e ripristino della 
pavimentazione di acciottolato e ricorsi di mattoni seguendo il 
disegno dell’attuale pavimentazione. 

Euro/cad. 300,07 €

• NP. (V) 55

PACCIAMATURA - telo pacciamante drenante in polipropilene 
da 110gr./mq, fornitura e posa in opera su terreno preparato per 
la messa a dimora di piante compresi sormonti, tagli, 
adattamenti e l’ancoraggio al suolo con picchetti metallici, 
inclusa pacciamatura di corteccia  di resinose sp.6/8 cm e 
quanto occorre per dare l’opera conclusa. Fornitura e posa in 
opera. Esclusa messa a dimora piante.

Euro/mq 3,87 €
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